



ANEXO D – Nota Técnica nº 28-S3/DOM

SEÇÃO DE OBRAS / 1ª RM

DECLARAÇÃO E PLANILHA RESUMO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO

OBRA: Tratamento e pintura Fachada Bloco B

RM: 1ª REGIÃO MILITAR

OM: Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ)

LOCAL: Rio de Janeiro/RJ

Item	Regime	Custo (R\$)	BDI (%)	Total com BDI (R\$)
1	NÃO DESONERADO			
Obras		R\$ 1.324.484,25	21,06%	R\$ 1.602.604,32
Materiais e Equipamentos		0	0	0
Específicos				
Total NÃO DESONERADO				R\$ 1.602.604,32
2	DESONERADO			
Obras		R\$ 1.287.021,52	26,96%	R\$ 1.633.141,15
Materiais e Equipamentos		0	0	0
Específicos				
Total DESONERADO				R\$ 1.633.141,15

Declaração:

Após a comparação entre os preços dos dois regimes previdenciários (não desonerado e desonerado) calculados para a execução da obra, concluo que a opção mais vantajosa é NÃO DESONERADO.

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2026.

LILIAN DOS SANTOS LEANDRO DE MOURA
Engenheira Civil - CREA-RJ 2009120862
Adjunto da Seção de Obras do Cmdo 1ª RM