



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
FORNECIMENTO DE PLACAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA ARF - SOBRAL												
		Atividade	Valor R\$	Mês								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
01		Fornecimento e Instalação de Placas ¹	13.054,14	13.054,14								
02		Assistência Técnica (MP e MC) ²	6.272,76	522,73	522,73	522,73	522,73	522,73	522,73	522,73	522,73	522,73
VALOR GLOBAL			19.326,90									

¹ Conforme item 1 do TR

² MP - Manutenção Preventiva
MC - Manutenção Corretiva