

ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Registro de Preço para futura aquisição de um carrinho guincho para ponte rolante de 10 toneladas, incluindo sua instalação e comissionamento, bem como a retirada do carrinho guincho atualmente instalado no local, no Edifício nº 04 deste Arsenal de Marinha, visando atender às necessidades relacionadas à construção de Lanchas de Operações Ribeirinhas, conforme condições e exigências estabelecidas nos instrumentos de planejamento

ITEM	EVENTO	PRAZO MÁXIMO EM DIAS (onde D = data da assinatura do contrato)	PERCENTUAL PARA PAGAMENTO (aplicado sobre o valor unitário da proposta de preço da contratada)
1	Elaboração de Projeto Executivo ela CONTRATADA.	D + 20	0%
2	Aprovação Final do Projeto Executivo pelo FISCAL DO CONTRATO.	D + 30	20%
3	Disponibilização de todo material, conclusão da fabricação, pré-montagem e pintura dos equipamentos em fábrica.	D + 120	30%
4	Inspeção e ajustes no alinhamento, nivelamento e fixação dos trilhos do caminho de rolamento existente.	D + 150	5%
5	Desinstalação do carrinho antigo	D + 180	5%
6	Transporte entre o local de fabricação (sede contratada) e o local de instalação (oficina da contratante) incluindo embarque e desembarque. Montagem e instalação do equipamento. Realização de testes de carga e comissionamento. Fornecimento em meio físico e digital de toda a documentação técnica do equipamento.	D + 180	30%
7	Recebimento Provisório	D + 180	0%
8	Recebimento Definitivo	D + 210	10%

Observação:

- O item nº 4 poderá ser realizado já a partir do momento da assinatura do contrato, mediante autorização prévia do Fiscal do Contrato e o pagamento proporcional será realizado logo após a conclusão do respectivo evento.

 Documento assinado digitalmente
LEANDRO AUGUSTO SOUZA
 Data: 14/09/2026 09:43:55-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

LEANDRO AUGUSTO SOUZA
 PRIMEIRO-TENENTE (EN)