

**MARINHA DO BRASIL
COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS**

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E GESTÃO

DISPENSA ELETRÔNICA

MAPA DE RISCOS FASE I

Ao final da elaboração dos Estudos Preliminares

PROCESSO: 63154.000589/2026-50

Objeto: Confeção de Placa De Aço com Gravação Digital 26x18cm e Estojo de Veludo Preto para agraciar militares que ingressam na Reserva Remunerada.

| FASE DE ANÁLISE | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Planejamento da Licitação <input checked="" type="checkbox"/> Outros | <input type="checkbox"/> Determinação de Necessidades |
| Risco nº 01 | |
| Sazonalidade dos preços de mercado do objeto contratado. | |
| Probabilidade: | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| Consequência | |
| Aumento da quebra de contrato, bem como dos processos de reequilíbrio econômico, gerando maior gasto contratual. | |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| Medidas de Controle | Responsável |
| Assinatura do contrato somente após certificar a viabilidade do fornecimento do objeto pelo valor oferecido durante toda a vigência contratual. | ADRIAN BUSCH PEREIRA COSTA 1ºTEN (RM2-T) Fiscal do Contrato |

