



Documento n°
LAGA.23-504

CLIENTE: INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES - IPEN
SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISO EM SALAS E LABORATÓRIOS DO CECON.

Data
30/07/2026

Item	Descrição	Preço Total Serviço(R\$)	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO	6.868,28	7,01%			
				2.289,43	2.289,43	R\$ 2.289,43
2	ÁREA DE PRODUÇÃO (SALAS 23, 23a, 24, 30, 39 e 41)	80.113,56	81,73%			
				16.022,71	32.045,42	32.045,42
3	ÁREA ADMINISTRAÇÃO (SALA 01)	11.037,42	11,26%			
				1.839,57	9.197,85	
	TOTAL GERAL (R\$)	98.019,26	100,00%	R\$ 20.151,71	R\$ 43.532,70	R\$ 34.334,85
	TOTAL CUSTO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	98.019,26		R\$ 20.151,71	R\$ 43.532,70	R\$ 34.334,85
	BDI (%)	22.024,93		R\$ 4.528,09	R\$ 9.781,80	R\$ 7.715,04
	TOTAL	120.044,19		R\$ 24.679,80	R\$ 53.314,50	R\$ 42.049,89
	PERCENTUAL SIMPLES			20,56%	44,41%	35,03%
	PERCENTUAL ACUMULADO			20,56%	64,97%	100,00%