

Proponente / Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERÉ-TO

Obra:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS COM
 MICRORREVESTIMENTO (EXTENSÃO 2.235 METROS)

Bancos

SINAPI - 09/2025 - Tocantins

SICRO - 07/2025 - Tocantins

B.D.I.

24,67%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços
 unitário dos insumos de mão de obra, de
 acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Valor	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.325,88	100%	67%			33%
				R\$ 6.918,34			R\$ 3.407,54
2	RECAPEAMENTO EM MICRORREVESTIMENTO	R\$ 448.213,33	100%	20%	30%	30%	20%
				R\$ 89.642,67	R\$ 134.464,00	R\$ 134.464,00	R\$ 89.642,67
Porcentagem				21,06%	29,32%	29,32%	20,29%
Custo				R\$ 96.561,01	R\$ 134.464,00	R\$ 134.464,00	R\$ 93.050,21
Porcentagem Acumulado				21,06%	50,38%	79,71%	100,00%
Custo Acumulado				R\$ 96.561,01	R\$ 231.025,00	R\$ 365.489,00	R\$ 458.539,21

Responsável Técnico

Nome: Felipe Montelo Carvalho

CREA: 329774/D-TO

ART: TO20260614915