

GO INFRA GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes			OBJETO: Contratação de empresa especializada para a implantação de trevo de acesso rodoviário na GO-431, km 25, no Município de Pirenópolis, no Estado de Goiás.			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R\$	MESES			
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	28.831,20	50,00%			50,00%
			14.415,60	0,00	0,00	14.415,60
2	CANTEIRO DE OBRA	124.307,25	50,00%	50,00%		
			62.153,63	62.153,63	0,00	0,00
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	116.563,73	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			29.140,93	29.140,93	29.140,93	29.140,93
4	TERRAPLENAGEM	361.342,14	100,00%			
			361.342,14	0,00	0,00	0,00
5	PAVIMENTAÇÃO	985.101,33	5,00%	40,00%	55,00%	
			49.255,07	394.040,53	541.805,73	0,00
6	DRENAGEM	132.360,71			50,00%	50,00%
			0,00	0,00	66.180,36	66.180,36
7	SINALIZAÇÃO	62.148,49			50,00%	50,00%
			0,00	0,00	31.074,25	31.074,25
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES		100%	28,51%	26,80%	36,90%	7,78%
VALOR SIMPLES		1.810.654,85	516.307,36	485.335,09	668.201,26	140.811,13
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.		100,00%	28,51%	55,32%	92,22%	100,00%
VALOR ACUMULADO		1.810.654,85	516.307,36	1.001.642,45	1.669.843,72	1.810.654,85