



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Cronograma físico-financeiro

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento 119199-1/2026
Descrição REFORMA DA PISTA E SINALIZAÇÃO DO AERÓDROMO DE NIQUELANDIA
Versão VERSÃO SEM DESONERAÇÃO

Trecho
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho
Extensão : 1,50 Km

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	Dias	30	15
			%	1ª Parcela	2ª Parcela
Acesso para Faculdade Integra na GO-309, Caldas Novas-GO.					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 33.033,95	1,06%	R\$ 33.033,95	R\$ -
				100%	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 129.516,27	4,14%	R\$ 32.995,96	R\$ 96.520,31
				25,48%	74,52%
3	REMOÇÕES E PREPARO DA PISTA	R\$ 172.203,18	5,51%	R\$ 172.203,18	R\$ -
				100%	
4	REVESTIMENTO ASFÁLTICO NOVO E MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 2.724.475,40	87,17%	R\$ 544.895,08	R\$ 2.179.580,32
				20%	80%
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 66.145,90	2,12%	R\$ 13.229,18	R\$ 52.916,72
				20%	80%

			Desembolso Mensal	R\$ 796.357,35	R\$ 2.329.017,35
			Desembolso Mensal %	25,480%	74,520%
			Desembolso Mensal AC	R\$ 796.357,35	R\$ 3.125.374,70
			Desembolso Mensal % AC	25,48%	100,00%