



## MAPA DE RISCO

### Aquisição de matérias para uso nas redes de água.

Conforme Lei Federal nº 14.133/2021

#### Objeto da Contratação:

: Materiais para uso nas redes de água do interior do município, estes a serem adquiridos através da viabilidade financeira proveniente dos seguintes recursos financeiros: emenda impositiva individual 024/2025 de autoria do vereador Valcenir Tavares da Costa do partido MDB; também com recursos de emenda parlamentar individual enviadas pelo deputado Heitor Schuck

### 1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
01	Entrega de produto em desacordo com as especificações técnicas	baixa	Alto	Alto	Exigir laudo técnico, certificado de análise e fiscalização no recebimento	Fiscal do Contrato
02	Atraso na entrega dos produtos	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazo contratual, previsão de penalidades e acompanhamento da execução	Setor de Compras/Fiscal
03	Quantidade entregue inferior à contratada	Baixa	Alto	Médio	Conferência das cargas e pesagem no recebimento	Fiscal do Contrato
04	Elevação dos custos logísticos ou tentativa de reequilíbrio indevido	Média	Médio	Médio	Pesquisa de preços adequada e cláusulas contratuais específicas	Setor de Licitações
05	Problemas no transporte e descarregamento do produto	Média	Médio	Médio	Exigir responsabilidade integral da contratada quanto ao frete e descarga	Contratada



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Jari

Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente

CNPJ: 01.609.402/0001-50

E-mail: agriculturajarirs@yahoo.com.br

06	Participação de empresa sem capacidade técnica	Baixa	Alto	Médio	Exigir documentos de habilitação técnica e regularidade fiscal	Comissão de Licitação/Pregoeiro
07	Fracasso ou baixa competitividade do certame	Baixa	Médio	Baixo	Ampla divulgação do processo licitatório e especificações adequadas	Setor de Licitações

## 2. ANÁLISE DOS RISCOS

A contratação apresenta risco Baixo, considerando tratar-se de aquisição de Materiais para uso nas redes de água do interior do município

Os controles administrativos e técnicos previstos reduzem significativamente a possibilidade de ocorrência de prejuízos à Administração, garantindo maior segurança à contratação e à execução do objeto.

## 3. MEDIDAS DE CONTROLE E GOVERNANÇA

Para mitigação dos riscos identificados, deverão ser adotadas as seguintes medidas:

- Elaboração adequada do Termo de Referência;
- Definição clara das especificações técnicas;
- Fiscalização efetiva do recebimento do objeto;
- Controle documental da execução contratual;
- Aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 em caso de inadimplemento contratual.

## 4. CONCLUSÃO

Considerando os riscos identificados e as respectivas medidas mitigadoras, conclui-se que a contratação é viável e apresenta riscos controláveis, desde que observados os mecanismos de fiscalização, acompanhamento técnico e gestão contratual previstos na Lei Federal nº 14.133/2021,



**Estado do Rio Grande do Sul**  
Prefeitura Municipal de Jari  
Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente  
CNPJ: 01.609.402/0001-50 E-mail: agriculturajarirs@yahoo.com.br

Jari, 25 de maio de 2026.

A handwritten signature in blue ink, reading "Cristian Pinto Oliveira", written over a horizontal line.

**Cristian Pinto Oliveira**  
Secretário Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente