

Proponente: Prefeitura Municipal de Matinhas/PB
Programa/Gestor: Moradia Digna / Ministério das Cidades
Nº do Convênio: 1100390-23 974488/2025
Objeto: Construção de unidades habitacionais para atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social

CRONOGRAMA FÍSICO

Itens necessários à plena funcionalidade do objeto a serem executados às expensas do Recebedor

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL POR ETAPA	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1.0	Execução de Terraplenagem, com cortes e aterros, no terreno destinado a construção das unidades habitacionais.	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%									
2.0	Abastecimento de Água, incluindo a implantação de rede de distribuição, ligações intradomiciliares, instalação dos hidrômetros e ligações definitivas.	100,00%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
3.0	Pavimentação das vias no entorno da área de intervenção e acessos as unidades habitacionais, incluindo a terraplenagem, pavimentação em paralelepípedos, drenagem, meios fios, calçadas, rampas e sinalização viária.	100,00%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
4.0	Energia Elétrica, incluindo a implantação de rede de energia e iluminação pública na área de intervenção, ligações intradomiciliares e definitivas.	100,00%								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
TOTAL			30,00%	30,00%	40,00%	20,00%	40,00%	40,00%	40,00%	60,00%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%

FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO
Engenheiro Fiscal
CREA PB 161258497-7