

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	SÃO BERNARDINO - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM (CBUQ)
LOCAL:	RUA DA LAMINADORA - BAIRRO SCHEID
ÁREA:	1.279,80M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	SERVIÇOS A EXECUTAR						
			PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			(%)	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	772,68	0,25	100,00	772,68				
2.0	DRENAGEM	47.002,58	15,31	100,00	47.002,58				
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ	254.344,30	82,85	30,00	76.303,29	40,00	101.737,72	30,00	76.303,29
4.0	SINALIZAÇÃO	3.887,48	1,27					100,00	3.887,48
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	972,65	0,32					100,00	972,65
TOTAL MÊS		306.979,69	100,00	40,42	124.078,55	33,14	101.737,72	26,44	81.163,42
TOTAL GLOBAL		306.979,69	100,00	40,42	124.078,55	73,56	225.816,27	100,00	306.979,69

São Bernardino - SC, 21 de fevereiro de 2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Dalvir Luiz Ludwig