



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DAS DORES

CNPJ 01.613.129/0001-38

RUA JOSÉ PEDRO MILVARD AZEVEDO, N° 38, CEP: 35.335-000 – CENTRO.

TELEFONE: (33) 3315-8000 / E-MAIL: pmsddgabinete@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Municipal de São Domingos Das Dores			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 161.963,94				DATA:25/02/2026	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO RURAL EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO - TRECHO DO MORRO DA DIVISA DE IMBE,CORREGO DO BELEM- ZONA RURAL			LOCAL:COORDENADAS 19°33'12.52"S 42° 0'33.59"O, TRECHO DO MORRO DA DIVISA DE IMBE,CORREGO DO BELEM- ZONA RURAL				PRAZO DA OBRA: 03 (Tres) Meses	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	URB-001	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	16,71%	50,00%	50,00%		
			Financeiro	27.059,76	13.529,88	13.529,88		
2	DRE-001	DRENAGEM	Físico %	5,64%			100,00%	
			Financeiro	9.129,00			9.129,00	
3	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS (CALÇAMENTO EM BLOQUETES)	Físico %	77,66%	20,00%	70,00%	10,00%	
			Financeiro	125.775,18	25.155,04	88.042,63	12.577,52	
TOTAL			Físico %	100,02%	23,88%	62,71%	13,40%	
			Financeiro	R\$ 161.963,94	R\$ 38.684,92	R\$ 101.572,51	R\$ 21.706,52	

JANE GLAIDE LESSA PINHEIRO - ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 56.840/D - MG

SUELY PEREIRA - PREFEITA MUNICIPAL