

OBRA: ESTACIONAMENTO DA PRAÇA DO CENTRO COMERCIAL
ENDEREÇO: RUA NATAL ESQUINA COM RUA DA RODOVIÁRIA, BAIRRO BELA VISTA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL C/ BDI	PESO %	MÊS					
				1		2		3	
				%	R\$ Serviço	%	R\$ Serviço	%	R\$ Serviço
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	PRELIMINARES	R\$ 102.432,79	81,54%	32,83%	R\$ 33.628,68	36,61%	R\$ 37.500,64	30,56%	R\$ 31.303,46
2	ADMINISTRAÇÃO								
2.1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 18.684,34	14,87%	27,49%	R\$ 5.136,33	30,65%	R\$ 5.726,75	41,86%	R\$ 7.821,26
3	SERVIÇOS FINAIS								
3.1	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.508,14	3,59%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.508,14
TOTAL		R\$ 125.625,27	100,00%	30,86%	R\$ 38.765,01	34,41%	R\$ 43.227,39	34,73%	R\$ 43.632,87
TOTAL ACUMULADO				30,86%	R\$ 38.765,01	65,27%	R\$ 81.992,41	100,00%	R\$ 125.625,27

Campo Alegre, 15 de abril de 2025.

Cleyton Machado do Nascimento
CREA 8117/D-GO