

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

| ITEM               | DESCRIÇÃO             | TOTAL POR                 | 30 DIAS              | 60 DIAS              |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                  | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 466,45                | R\$ 466,45           | R\$ -                |
|                    |                       |                           | 100%                 | 0%                   |
| 2                  | COBERTURA             | R\$ 43.730,08             | R\$ 15.305,53        | R\$ 28.424,55        |
|                    |                       |                           | 35%                  | 65%                  |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                       | <b>R\$ 44.196,53</b>      |                      |                      |
|                    |                       | <b>PORCENTAGEM MENSAL</b> | <b>35,69%</b>        | <b>64,31%</b>        |
|                    |                       | <b>CUSTO MENSAL</b>       | <b>R\$ 15.771,98</b> | <b>R\$ 28.424,55</b> |
|                    |                       | <b>PORTAGEM ACUMULADA</b> | <b>35,69%</b>        | <b>100,00%</b>       |
|                    |                       | <b>CUSTO ACUMULADO</b>    | <b>R\$ 15.771,98</b> | <b>R\$ 44.196,53</b> |

**OBRA: COBERTURA METÁLICA DO DEPÓSITO**

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA FMTS DE QUIRINÓPOLIS

CNPJ: 29.765.956/0001-66



## Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

---

**DOCUMENTO CONFERE COM ORIGINAL**

Assinado digitalmente por GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS, portador do CPF: 018.733.861-25, em 14/10/2026 16:38:05. Validar autenticidade em:  
[http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/rzbr\\$Z58teX](http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/rzbr$Z58teX) - utilizando o código: rzbr\$Z58teX