



TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO NORTE

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TIPO TSD, NO BAIRRO ALVORADINHA, ALVORADA DO NORTE-GO

BDI SERV: 19,61% **BDI MAT:** 15,64%

BASE: SINAPI 04/2024 N. DES. GOINFRA T-239 02/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TIPO TSD, NO BAIRRO ALVORADINHA, ALVORADA DO NORTE-GO		532.435,13	%	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO	17.740,56	100,00%	17.740,56
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.679,72	100,00%	19.679,72
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	148.818,64	100,00%	148.818,64
4	PAVIMENTAÇÃO	346.196,21	100,00%	346.196,21
TOTAL MENSAL			100,00%	532.435,13
TOTAL ACUMULADO			100,00%	532.435,13