

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXAS	Nº OPERAÇÃO 1101.636-72	Nº TransfereGOV 980452	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO URBANA
---	-----------------------------------	----------------------------------	--

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. **ADMINISTRAÇÃO LOCAL**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓ FIL	Nº do Evento	Título dos Eventos	AVENIDA DO LAGO PARTE 1	AVENIDA DO LAGO PARTE 2	AVENIDA MONUMENTAL	RUA PARANA 1	RUA PARANA 2	CANTEIRO	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	2	3	4	5	6																			
F	1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1																			
F	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	2	3	4	5	6																			
F	3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1					6																			
F	4	TERRAPLENAGEM	1	1	1	1	1																				
F	5	SUB BASE E BASE	1	1	1	1	1																				
F	6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	4	3	2	2	2																				
F	7	DRENAGEM SUPERFICIAL	4	4	5	5	5																				
F	8	CALÇADAS ACESSÍVEIS	5	5	6	6	6																				
F	9	SINALIZAÇÃO	6	6	6	6	6																				

F	Cronograma	Parcela	Mês													
			01	02	03	04	05	06								
F			%	13,93%	20,00%	16,32%	19,80%	18,06%	11,90%							
F			R\$	140.222,40	201.286,64	164.217,92	199.254,63	181.743,66	119.728,39							
F		Acumulado	%	13,93%	33,93%	50,25%	70,05%	88,10%	100,00%							
F			R\$	140.222,40	341.509,04	505.726,96	704.981,59	886.725,25	1.006.453,64							
F		Administração Local	%	13,00%	33,00%	50,00%	69,00%	87,00%	100,00%							

F CRIXAS/

F Local

F

F terça-feira, 24 de fevereiro de 2026

F Data

Responsável Técnico

Nome: LORENA FÁTIMA SILVA

CREA/CAU: 25.178/D-GO

ART/RRT: 1020260048008