



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA



MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) PARA O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 1:	Planejamento deficiente					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto

Dano (s):

O prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no objeto proposto

Ação (ões) Preventivas	Responsável
Realizar avaliação da capacidade técnica para ver e há expertise suficiente que atenda a necessidade do Setor	Coordenação do Setor
Ação (ões) de Contingência	Responsável
Revisão	Secretaria Municipal de Administração

Risco 2:	Indisponibilidade Financeira					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto

Dano (s):

Não contratação do objeto licitado

Ação (ões) Preventivas	Responsável
Planejamento financeiro para a contratação	Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Ação (ões) de Contingência	Responsável
Reprogramação do planejamento financeiro para a contratação	Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Economia e Finanças

4. Fase de Análise:

Gestão/execução do objeto

5. Riscos referentes a fase de análise escolhida:

Risco 1:	Atraso na locação					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto

Dano (s):

Atraso no processo de contratação

Ação (ões) Preventivas	Responsável
Solicitar celeridade no andamento do processo	Secretaria Municipal de Administração e Comissão Municipal de Contratações Públicas
Ação (ões) de Contingência	Responsável



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA



Celeridade no andamento do processo					Comissão Municipal de Contratações Públicas	
Risco 2:	Contratação com preço acima da média do mercado					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano (s):						
Prejuízo ao erário						
Ação (ões) Preventivas				Responsável		
Realização de busca de preços adequada				Secretaria Municipal de Planejamento e Administração		
Ação (ões) de Contingência				Responsável		
Utilizar sempre os preços de bancos de dados do governo, bem como os parâmetros definidos na Lei 14.133/2024, avaliando todas as especificações, fazendo os devidos comparativos para se alcançar um valor dentro da realidade de mercado que não cause prejuízo ao erário.				Secretaria Municipal de Planejamento e Administração		

Benjamin Constant (AM), 04 de julho de 2025.

ASSINATURA DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Equipe de Planejamento	
NOME	ASSINATURA
SUSI IPUCHIMA LIMA	
ALRICÉLIO DA SILVA FERMIN	
ALCIONE PINTO DA SILVA	