



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO



MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

AQUISIÇÃO DOS KITS DE LIVROS PARADIDATICOS SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTUDANTES E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 1:	Planejamento deficiente					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto

Dano (s):

O prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no objeto proposto

Ação (ões) Preventivas

Realizar avaliação da capacidade técnica para ver e há expertise suficiente que atenda a necessidade do Setor

Responsável

Coordenação do Setor

Ação (ões) de Contingência

Revisão

Responsável

Secretaria Municipal Educação

Risco 2: Indisponibilidade Financeira

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto

Dano (s):

Não contratação do objeto lícitado

Ação (ões) Preventivas

Planejamento financeiro para a contratação

Responsável

Secretaria Municipal de Educação e
Secretaria Municipal de Economia e
Finanças

Ação (ões) de Contingência

Reprogramação do planejamento financeiro para a contratação

Responsável

Secretaria Municipal de Educação e
Secretaria Municipal de Economia e
Finanças

4. Fase de Análise:

Gestão/execução do objeto

5. Riscos referentes a fase de análise escolhida:

Risco 1:	Atraso na locação					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto

Dano (s):

Atraso no processo de contratação

Ação (ões) Preventivas

Solicitar celeridade no andamento do processo

Responsável

Secretaria Municipal de Educação e
Comissão Municipal de Contratações
Públicas



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO



Ação (ões) de Contingência					Responsável		
Celeridade no andamento do processo					Comissão Municipal de Contratações Públicas		
Risco 2:	Contratação com preço acima da média do mercado						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta	
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto	
Dano (s):							
Prejuízo ao erário							
Ação (ões) Preventivas					Responsável		
Realização de busca de preços adequada					Secretaria Municipal de Educação		
Ação (ões) de Contingência					Responsável		
Utilizar sempre os preços de bancos de dados do governo, bem como os parâmetros definidos na Lei 14.133/2024, avaliando todas as especificações, fazendo os devidos comparativos para se alcançar um valor dentro da realidade de mercado que não cause prejuízo ao erário.					Secretaria Municipal de Educação		

Benjamin Constant (AM), 27 de janeiro de 2026.

ASSINATURA DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Equipe de Planejamento	
NOME	ASSINATURA
ALEXANDRE DAVILA COSTA	
JAINE HILARIO MORENO	
AGEMIRO DOS SANTOS DA SILVA	