



PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 04.213.687/0001-02



COLNIZA-MT

Gestão 2025/2028

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

OBRA:	REFORMA TROCA DE FORRO
LOCAL:	AV. DO CONTORNO, Nº 153, CENTRO, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - COLNIZA -MT
REF:	
DATA:	29.05.2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.004,10	40,00	12.253,58	35,00	8.752,56	25,00	35.010,24	9,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.208,77	50,00	4.104,39	25,00	4.104,39	25,00	16.417,54	4,37
3	VIGA BALDRAME	1.943,28	100,00	0,00		0,00		1.943,28	0,52
4	PILARES	6.164,33	100,00					6.164,33	1,64
5	PINTURA			27.304,42	50,00	27.304,42	50,00	54.608,84	14,54
6	PISO			29.322,16	50,00	29.683,39	50,00	59.366,77	15,81
7	FORRO	41.535,74	50,00	20.767,87	25,00	20.767,87	25,00	83.071,47	22,12
8	ELÉTRICA	0,00		9.151,91	50,00	9.151,91	50,00	18.303,81	4,87
9	AUTOMAÇÃO PORTA SOCIAL			18.948,00	50,00	18.948,00	50,00	37.896,00	10,09
10	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 36.000BTU/H			31.377,89	50,00	31.377,89	50,00	62.755,77	16,71
VALOR TOTAL		71.856,21	19,13	102.904,32	27,40	118.712,52	31,61	375.538,05	100,00%
VALOR ACUMULADO		71.856,21	19,13	174.760,53	46,54	293.473,06	78,15	375.538,05	100,00%

Anderson Garcia Maia
Arquiteto Urbanista - CAU Nº A92674-4
Secretaria Municipal de Planejamento