



Obra
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ/AM

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Amazonas
SBC - 09/2025 - Amazonas
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 07/2025 - São Paulo

B.D.I.
30,08%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO	1	177.224,69	10,97 %
2	TRANSPORTE DE MATERIAIS	1	104.064,00	6,44 %
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	63.226,02	3,91 %
4	TRABALHOS EM TERRA	1	28.971,56	1,79 %
5	INFRAESTRUTURA	1	120.273,88	7,45 %
6	SUPERESTRUTURA	1	84.341,37	5,22 %
7	COBERTURA	1	98.157,86	6,08 %
8	PAREDES E PAINÉIS	1	37.594,06	2,33 %
9	REVESTIMENTO	1	101.327,08	6,27 %
10	PAVIMENTAÇÃO	1	77.853,94	4,82 %
11	PINTURA	1	47.903,63	2,97 %
12	ESQUADRIAS	1	61.649,22	3,82 %
13	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	1	1.961,65	0,12 %
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1	36.737,76	2,27 %
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1	93.449,86	5,79 %
16	ÁGUAS PLUVIAIS	1	22.966,91	1,42 %
17	LOUÇAS E METAIS	1	7.183,86	0,44 %
18	FORRO E PLATIBANDA	1	67.189,98	4,16 %
19	PISCINA	1	354.961,10	21,97 %
20	DIVERSOS	1	18.253,10	1,13 %
21	LIMPEZA	1	10.080,00	0,62 %

Total sem BDI 1.241.880,50
Total do BDI 373.491,03
Total Geral 1.615.371,53

Vivian Lima de Oliveira
Eng.º Civil - Crea/AM de Obras
RNP: 0407025456 AM

VIVIAN LIMA DE OLIVEIRA
Engenheira Civil - Crea/AM 14162-D