



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
GABINETE DO PRESIDENTE

ANÁLISE DE RISCO

DO OBJETO: **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA.**

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar</i>	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
	<i>Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar</i>	
	<i>Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar</i>	
CONTINGENCIAL	<i>Corrigir a especificação técnica.</i>	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
	<i>Cancelar ou revogar o processo</i>	GABINETE DO PRESIDENTE

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	não disponibilização da solução desejada.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de</i>	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
GABINETE DO PRESIDENTE**

cláusulas contratuais;

CONTINGENCIAL

*No caso de atraso superior ao aceitável
conforme definição contratual, rescindir o
contrato e convocar a próxima empresa
classificada*

GABINETE DO PRESIDENTE

Abaetetuba-PA, 08 de maio de 2025.

SOTÉRIO OLIVEIRA FAGUNDES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA