



Usuário: DEBORA SOUZA DA SILVA
CPF: 008.896.702-69

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 943838

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

04.629.697/0001-15 - MUNICIPIO DE RIO PRETO DA EVA

Voltar

Versão: 7

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF
- LAE
- SPA
- Quadro Resumo

- Dados Gerais
- Eventos
- Frentes de Obra
- PO
- PLQ
- CFF

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	Administração Local	-	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01/04	1
			2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02/04	2
			3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03/04	3
			4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04/04	4
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	5	FRENTE ÚNICA	1
3	MOBILIZAÇÃO	-	5	FRENTE ÚNICA	1
4	DESMOBILIZAÇÃO	-	5	FRENTE ÚNICA	4
5	TERRAPLANAGEM	-	6	RAMAL PARAÍBA	2
6	PAVIMENTAÇÃO	-	6	RAMAL PARAÍBA	3
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	6	RAMAL PARAÍBA	4
8	SINALIZAÇÃO	-	6	RAMAL PARAÍBA	4

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	3,22%	R\$ 123.728,57	3,22%	R\$ 123.728,57
2	10,31%	R\$ 396.693,19	13,53%	R\$ 520.421,76
3	47,21%	R\$ 1.816.420,61	60,74%	R\$ 2.336.842,37
4	39,26%	R\$ 1.510.647,38	100,00%	R\$ 3.847.489,75