



RELATÓRIO DE ANÁLISE E GESTÃO DE RISCOS

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Contratação do show artístico da "Bateria da Mangueira", para a apresentação no evento "Carnaval Angra 2025", que será representado pela empresa INSTITUTO MANGUEIRA ESPERANCA, no dia 03 de março de 2025 na Praia do Anil.

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

Data: 03 de março de 2025.

MAPA DE RISCOS

Etapas da Contratação:

PC – Planejamento da Contratação

SF – Seleção do Fornecedor

GC – Gestão de Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE			RESPOSTA	
Risco	Descrição	Etapas	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção / Responsável	Contingência / Responsável
01	Atraso na emissão da Ordem de Fornecimento.	GC	Atraso na Prestação do Serviço	Baixa	Baixo	Risco baixo	O setor responsável entrará em contato com o fornecedor para agilizar a entrega.	Fundação de Turismo de Angra dos Reis.
02	Atraso na prestação do serviço.	SF	Aplicação de penalidades, prejuízos ao setor demandante.	Baixa	Alto	Risco baixo	Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quando ao prazo de entrega e cobrar providências.	Fundação de Turismo de Angra dos Reis.

03	Inexecução Total da Nota de Empenho	SF	Aplicação de Penalidades, Rescisão do contrato e prejuízos ao setor demandante.	Baixa	Alto	Risco médio	Evitar a contratação de empresas de baixa qualidade técnica que não consegue atender as especificações do material.	Verificar, durante a análise da proposta, se o serviço ofertado é compatível com as especificações do Termo de Referência/ Comissão de Contratação. Desclassificar empresas que não atendem aos requisitos solicitados no termo de referência / Comissão de Contratação
04	Objeto entregue fora das especificações ou similares que não atendam às necessidades da FTAR.	GC	Não aceitar o serviço, ocasionando prejuízos ao setor demandante.	Baixa	Médio	Risco baixo	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento das especificações do objeto com maior detalhamento da composição do serviço a ser prestado.	Aplicação de penalidades, para que o mesmo seja substituído / Fundação de Turismo de Angra dos Reis.

Júlio César Mesa Riquelme
Assessor de Marketing e Eventos - FTAR.ASMAEV
Matrícula: 32384

Angra dos Reis, na data da assinatura



Documento assinado eletronicamente por **JULIO CESAR MESA RIQUELME**, Assessor de Marketing e Eventos, em 27/02/2025, às 13:44, conforme Capítulo III, Art. 7º do Decreto nº 13.367 de 03 de janeiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO WILLY SEIXAS PEIXOTO**, Presidente, em 27/02/2025, às 13:45, conforme Capítulo III, Art. 7º do Decreto nº 13.367 de 03 de janeiro de 2024.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://angra.sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00301296** e o código CRC **AB7AF5C5**.

Referência: Processo nº SEI-2025-21000238

SEI nº 00301296

Avenida Ayrton Senna da Silva, 580, - Bairro Praia do Anil, Angra dos Reis/RJ, CEP 23904-010
Telefone: