

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIDADE DE TRABALHO: EEMTI VICENTE ARRUDA

OBJETO DA OBRA: REFORMA DOS VESTIÁRIOS

MUNICÍPIO: CAUCAIA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS

BDI 22,07%

SERVIÇOS	ITEM	DESCRIÇÃO	%	R\$	DIAS			
					30		60	
					%	R\$	%	R\$
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1	VESTIÁRIO FEMININO	50,16%	R\$ 47.162,89	50,00%	R\$ 23.581,45	50,00%	R\$ 23.581,45
	2	VESTIÁRIO MASCULINO	49,84%	R\$ 46.860,26	50,00%	R\$ 23.430,13	50,00%	R\$ 23.430,13
VALOR SIMPLES			100,00%	R\$ 94.023,15	50,00%	R\$ 47.011,58	50,00%	R\$ 47.011,58
VALOR COM BDI				R\$ 20.750,91	50,00%	R\$ 10.375,45	50,00%	R\$ 10.375,45
VALOR ACUM.				R\$ 114.774,06	50,00%	R\$ 57.387,03	100,00%	R\$ 114.774,06

Secretaria da Educação do Estado do Ceará

Av. General Afonso Albuquerque Lima, s/n – Cambéba – CEP: 60.822-325

Fortaleza, Ceará – Brasil • Fone: (85) 3101.3700