





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA -RN**

Rua Manoel Joaquim de Sousa, nº 136, bairro Centro, Serrinha-RN  
CNPJ/MF nº 08.144.792/0001-80

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ITENS FINANCIÁVEIS DO CONVÊNIO</b>										
1.	CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.2	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES										
1.3	SUPRAESTRUTURA										
1.4	PAREDES E PAINÉIS										
1.5	COBERTURA E PROTEÇÕES										
1.6	REVESTIMENTOS										
1.7	REVESTIMENTOS CERÂMICOS										
1.8	REVESTIMENTOS EXTERNOS										
1.9	FORROS										
1.10	PINTURAS INTERNAS										
1.11	PINTURAS EXTERNAS										
1.12	PINTURA ESQUADRIAS										
1.13	PAVIMENTAÇÕES										
1.14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS										
1.15	INSTALAÇÕES										
1.16	APARELHOS, METAIS E BANCADAS										
1.17	COMPLEMENTAÇÕES										
	<b>ITENS NÃO FINANCIÁVEIS DO CONVÊNIO</b>										
1.18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
1.19	PLACA DA OBRA										
1.20	LOCAÇÃO DA OBRA										
1.21	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO DN= 1,20M H= 4,00M										
1.22	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE -										
1.23	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
1.24	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.										

 FLUXO DE EVOLUÇÃO DA OBRA DO CONVÊNIO  
 FLUXO DE EVOLUÇÃO DA OBRA COM RECURSOS PRÓPRIOS



