

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
CNPJ: 08.357.634/0001-08



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Pavimentação em paralelepípedo convencional das Ruas Travessa 10 de Maio, Manoel Álvaro e Bela Vista na Zona Urbana de Riacho de Santana-RN	SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Norte SEINFRA - 028 - Ceará	24,48%	Não Desonerado.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	100,00%	100,00%		
		3.793,80	3.793,80		
2	PAVIMENTAÇÃO TRAVESSA 10 DE MAIO	100,00%	50,00%	50,00%	
		278.096,02	139.048,01	139.048,01	
3	PAVIMENTAÇÃO RUA MANOEL ALVARO	100,00%	50,00%	50,00%	
		85.981,18	42.990,59	42.990,59	
4	PAVIMENTAÇÃO RUA BELA VISTA	100,00%			100,00%
		78.473,86			78.473,86
Porcentagem			41,63%	40,78%	17,58%
Custo			185.832,40	182.038,60	78.473,86
Porcentagem Acumulado			41,63%	82,42%	100,0%
Custo Acumulado			185.832,40	367.871,00	446.344,86