

PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS VIAS NA ZONA URBANA DO
MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00143

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RUA PRESIDENTE VARGAS 129 CENTRO SIMÃO
DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	100	828.183,81	20,27	167.883,28	19,93	165.075,10	19,93	165.075,10	19,93	165.075,10	19,94	165.075,23
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	828.183,81	20,27	167.883,28	19,93	165.075,10	19,93	165.075,10	19,93	165.075,10	19,94	165.075,23
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	828.183,81	20,27	167.883,28	40,20	332.958,38	60,13	498.033,48	80,06	663.108,58	100,00	828.183,81