

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - SN CENTRO TOBIAS

BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO RODRIGUES DE MELO, POV. CAPITOA, TOBIAS BARRETO/SE	100	399.558,07	28,94	115.645,78	25,99	103.852,47	24,48	97.827,81	20,59	82.232,01		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS	5,27	20.944,48	5,27	20.944,48								
				100,00%									
01.02	PAVIMENTAÇÃO	59,25	236.753,24	23,70	94.701,30	23,70	94.701,30	11,85	47.350,64				
				40,00%		40,00%		20,00%					
01.03	INSTALAÇÕES ELETRICAS	11,44	45.755,78			2,29	9.151,17	9,15	36.604,61				
						20,00%		80,00%					
01.04	MOBILIARIOS URBANOS	6,94	27.745,11					3,47	13.872,56	3,47	13.872,55		
								50,00%		50,00%			
01.05	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA	3,84	15.335,23							3,84	15.335,23		
										100,00%			
01.06	PARQUE INFANTIL	5,01	20.030,80							5,01	20.030,80		
										100,00%			
01.07	PAISAGISMO	3,88	15.541,48							3,88	15.541,48		
										100,00%			
01.08	PERGOLADO	2,59	10.350,57							2,59	10.350,57		
										100,00%			
01.09	SERVIÇOS FINAIS	1,78	7.101,38							1,78	7.101,38		
										100,00%			
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	399.558,07	28,94	115.645,78	25,99	103.852,47	24,48	97.827,81	20,59	82.232,01		
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	399.558,07	28,94	115.645,78	54,93	219.498,25	79,41	317.326,06	100,00	399.558,07		