

URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DOS POVOADOS TERRA DURA E PIRUNGA NA BR 101
DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE CAPELA
, CAPELA-SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
Cod. do Empreendimento: 00097
Cod. da Obra: 01

Prefeitura Municipal de Capela
Rua Coelho e Campos, 1201 Cep.: 49.700-000 Centro
Capela-SE CNPJ : 13.119.961/0001-61

Ref : Agosto/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	URBANIZAÇÃO DO TREVO DA PIRUNGA	58,53	142.809,93	10,54	25.719,24	10,54	25.719,24	10,54	25.719,24	10,54	25.719,24	16,37	39.932,97
				18,01%		18,01%		18,01%		18,01%		27,96%	
02	URBANIZAÇÃO DO TREVO DA TERRA DURA	41,47	101.140,58	7,18	17.526,39	7,18	17.526,39	7,18	17.526,39	7,18	17.526,39	12,75	31.035,02
				17,33%		17,33%		17,33%		17,33%		30,68%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	243.950,51	17,73	43.245,63	17,73	43.245,63	17,73	43.245,63	17,73	43.245,63	29,08	70.967,99
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	243.950,51	17,73	43.245,63	35,46	86.491,26	53,19	129.736,89	70,92	172.982,52	100	243.950,51