



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO 10.871.53-39/2023	Nº SICONV 943475/2023	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Lagarto	Apelido Empreendimento Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	Descrição do Lote Pavimentação à Paralelepípedo no Povoado Mariquita, localizado no
----------------------------------	--------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Manutenção e Conservação de Estradas Vir	754.925,39	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19
1.1	Serviços Preliminares	23.097,02	% Período:	34,54%	35,96%	30,40%							
1.2	Pavimentação em Paralelepípedo - Povoado M	731.830,37	% Período:	59,78%	26,39%	13,85%							
1.2.1	Serviço de Pavimentação	726.368,18	% Período:	88,94%	35,33%	30,73%							
1.2.2	Diversos	5.462,19	% Período:	34,19%	96,60%	30,21%							
Total: R\$ 754.925,39													
Período	Repasse:	247.423,73	32,64%	36,08%	30,40%								
	Contrapartida	13.360,15			217.705,58								
	Outros:				13.959,73	11.755,46							
	Investimento:	260.783,88			264.680,40	229.451,03							
Acumulação	Repasse:	247.423,73	34,54%	69,60%	100,00%								
	Contrapartida	13.360,15			716.250,00								
	Outros:				26.919,93	38.675,59							
	Investimento:	260.783,88			525.464,36	754.925,39							

Lagarto/SE

Local

quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Valéria Gabrielle de Jesus Santos

CREA/CAU: 28716545014

ART/RRT: SE20240364479