

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária

Instrumento 977263

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.885.231/0001-71 - MUNICIPIO DE ESPLANADA

Volar

Versão: 5

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	--------	-----	-----	---------------

Dados Gerais Frentes de Obra PO PLQ CFF VOLTAR										
Planilha Orçamentária										
Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 249.848,19	
1.1	Outros - CP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1,00	UN	R\$ 206.999,33	R\$ 206.999,33	20,70 %	R\$ 249.848,19	R\$ 249.848,19	
2	—	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 96.193,34	
2.1	Outros - CP 02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2,00	UN	R\$ 22.157,38	R\$ 22.157,38	20,70 %	R\$ 26.743,96	R\$ 53.487,92	
2.2	SINAPI - 10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI	6,00	MES	R\$ 2.175,00	R\$ 2.175,00	20,70 %	R\$ 2.625,23	R\$ 15.751,38	
2.3	SINAPI - 10779	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS,	6,00	MES	R\$ 2.718,75	R\$ 2.718,75	20,70 %	R\$ 3.281,53	R\$ 19.689,18	
Total:									R\$ 2.861.629,85	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI								
2.4	SINAPI - 105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	4,00	UN	R\$ 141,44	R\$ 141,44	20,70 %	R\$ 170,72	R\$ 682,88	Q
2.5	SINAPI - 105114	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	0,86	M3	R\$ 2.165,26	R\$ 2.165,26	20,70 %	R\$ 2.613,47	R\$ 2.247,58	Q
2.6	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	8,00	M2	R\$ 448,88	R\$ 448,88	20,70 %	R\$ 541,80	R\$ 4.334,40	Q
3	—	TERRAPLENAGEM - TRECHO 1							R\$ 312.213,16	
3.1	Outros - 4915598	Reconformação da plataforma	76.699,49	M2	R\$ 0,12	R\$ 0,12	20,70 %	R\$ 0,14	R\$ 10.737,93	Q
3.2	Outros - 5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	21.914,14	M2	R\$ 0,74	R\$ 0,74	20,70 %	R\$ 0,89	R\$ 19.503,58	Q
3.3	Outros - 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	62.233,02	TXKM	R\$ 1,03	R\$ 1,03	20,70 %	R\$ 1,24	R\$ 77.168,94	Q
3.4	Outros - 4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	10.737,93	M3	R\$ 15,66	R\$ 15,66	20,70 %	R\$ 18,90	R\$ 202.946,88	Q
3.5	Outros - 2004518	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - seção < 0,10 m²	30,68	M3	R\$ 50,12	R\$ 50,12	20,70 %	R\$ 60,49	R\$ 1.855,83	Q
Total:									R\$ 2.861.629,85	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
4	—		TERRAPLENAGEM - TRECHO 2							R\$ 1.049.772,01	
4.1		Outros - 4915598	Reconformação da plataforma	102.197,13	M2	R\$ 0,12	R\$ 0,12	20,70 %	R\$ 0,14	R\$ 14.307,60	Q
4.2		Outros - 5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	29.199,18	M2	R\$ 0,74	R\$ 0,74	20,70 %	R\$ 0,89	R\$ 25.987,27	Q
4.3		Outros - 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	594.024,73	TXKM	R\$ 1,03	R\$ 1,03	20,70 %	R\$ 1,24	R\$ 736.590,67	Q
4.4		Outros - 4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	14.307,60	M3	R\$ 15,66	R\$ 15,66	20,70 %	R\$ 18,90	R\$ 270.413,64	Q
4.5		Outros - 2004518	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - seção < 0,10 m²	40,88	M3	R\$ 50,12	R\$ 50,12	20,70 %	R\$ 60,49	R\$ 2.472,83	Q
5	—		TERRAPLENAGEM - TRECHO 3							R\$ 585.112,29	
5.1		Outros - 4915598	Reconformação da plataforma	85.981,40	M2	R\$ 0,12	R\$ 0,12	20,70 %	R\$ 0,14	R\$ 12.037,40	Q
5.2		Outros - 5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	26.320,84	M2	R\$ 0,74	R\$ 0,74	20,70 %	R\$ 0,89	R\$ 23.425,55	Q
5.3		Outros - 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	245.788,58	TXKM	R\$ 1,03	R\$ 1,03	20,70 %	R\$ 1,24	R\$ 304.777,84	Q
5.4		Outros - 4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	12.897,21	M3	R\$ 15,66	R\$ 15,66	20,70 %	R\$ 18,90	R\$ 243.757,27	Q
5.5		Outros - 2004518	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para	18,42	M3	R\$ 50,12	R\$ 50,12	20,70 %	R\$ 60,49	R\$ 1.114,23	Q
Total:										R\$ 2.861.629,85	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			drenagem superficial com retroescavadeira - seção < 0,10 m²								
6		—	TERRAPLENAGEM - TRECHO 4							R\$ 274.134,98	
6.1		Outros - 4915598	Reconformação da plataforma	42.386,47	M2	R\$ 0,12	R\$ 0,12	20,70 %	R\$ 0,14	R\$ 5.934,11	Q
6.2		Outros - 5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	12.975,44	M2	R\$ 0,74	R\$ 0,74	20,70 %	R\$ 0,89	R\$ 11.548,14	Q
6.3		Outros - 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	109.627,30	TXKM	R\$ 1,03	R\$ 1,03	20,70 %	R\$ 1,24	R\$ 135.937,85	Q
6.4		Outros - 4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	6.357,97	M3	R\$ 15,66	R\$ 15,66	20,70 %	R\$ 18,90	R\$ 120.165,63	Q
6.5		Outros - 2004518	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - seção < 0,10 m²	9,08	M3	R\$ 50,12	R\$ 50,12	20,70 %	R\$ 60,49	R\$ 549,25	Q
7		—	TERRAPLENAGEM - TRECHO 5							R\$ 294.355,88	
7.1		Outros - 4915598	Reconformação da plataforma	33.046,33	M2	R\$ 0,12	R\$ 0,12	20,70 %	R\$ 0,14	R\$ 4.626,49	Q
7.2		Outros - 5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	10.116,22	M2	R\$ 0,74	R\$ 0,74	20,70 %	R\$ 0,89	R\$ 9.003,44	Q
7.3		Outros - 5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	150.493,00	TXKM	R\$ 1,03	R\$ 1,03	20,70 %	R\$ 1,24	R\$ 186.611,32	Q
7.4		Outros - 4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	4.956,95	M3	R\$ 15,66	R\$ 15,66	20,70 %	R\$ 18,90	R\$ 93.686,36	Q
Total:										R\$ 2.861.629,85	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
7.5	Outros - 2004518	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - seção < 0,10 m²	7,08	M3	R\$ 50,12	R\$ 50,12	20,70 %	R\$ 60,49	R\$ 428,27	Q
Total:									R\$ 2.861.629,85	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	