



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA

Praça da Bandeira, 125, Centro - Várzea da Roça/BA
(74) 3669-2188/2174
CNPJ: 13.896.758/0001-00



Obra
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO - POVOADO DE CRUZ DE
ALMA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA ROÇA/BAHIA

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Bahia
ORSE - 09/2023 - Sergipe

B.D.I.
Padrão - 24,5%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 99,01%
Mensalista: 61,62%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.787,00	100% 8.787,00			
2	DEMOLIÇÃO/MOVIMENTO DE TERRA	5.376,89	100% 5.376,89			
3	PAVIMENTAÇÃO	141.933,07		50% 70.966,54	50% 70.966,54	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40.920,74		20% 8.184,15	50% 20.460,37	30% 12.276,22
5	PAISAGISMO	1.775,52				100% 1.775,52
6	DIVERSOS	56.501,09				100% 56.501,09
7	QUIOSQUE EM MADEIRA	44.011,86			50% 22.005,93	50% 22.005,93
7.1	PAVIMENTAÇÃO	10.240,09				
7.2	QUIOSQUE EM EUCALIPTO	30.957,96				
7.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.813,81				
8	LIMPEZA	590,21				100% 590,21
Percentual			4,7%	26,39%	37,82%	0,3106039
Custo			14.163,89	79.150,68	113.432,84	93.148,97
Percentual acumulado			4,7%	31,1%	68,9%	100,0%
Custo acumulado			14.163,89	93.314,57	206.747,41	299.896,38