



PREFEITURA MUNICIPAL DE JITAÚNA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DO RIO PRETO DO COSTA NO MUNICÍPIO DE JITAÚNA/BA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	LIMPEZA	100,00% 60.684,00	50,00% 30.342,00	50,00% 30.342,00
1.1	Servente para limpeza de rios, inclusive encargos sociais, EPI específico e insalubridade.	100,00% 60.684,00	50,00% 30.342,00	50,00% 30.342,00
Porcentagem			50,0%	50,0%
Custo			30.342,00	30.342,00
Porcentagem Acumulado			50,0%	100,0%
Custo Acumulado			30.342,00	60.684,00

José Eloi de Oliveira Neto
Engenheiro Civil
RN 051329438 CREA-BA 3000084570

José Eloi de Oliveira Neto
Engenheiro Civil
CREA: 3000084570/BA