

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JOÃO DE MELO

SRE: PASSOS

MUNICÍPIO: FORMIGA - MG

ENDEREÇO: COMUNIDADE FAZENDA VELHA

SERVIÇOS: REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	7.055,03	2,24%	100,00%	7.055,03		0,00	7.055,03
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	36.709,83	11,67%	75,00%	27.532,37	25,00%	9.177,46	36.709,83
3	COBERTURA E FORRO	170.342,77	54,15%	50,00%	85.171,38	50,00%	85.171,38	170.342,77
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	87.939,17	27,96%	25,00%	21.984,79	75,00%	65.954,38	87.939,17
5	LIMPEZA	12.526,78	3,98%		0,00	100,00%	12.526,78	12.526,78
TOTAL MENSAL				45,06%	141.743,58	54,94%	172.830,00	314.573,58
TOTAL ACUMULADO		314.573,58	100,00%	45,06%	141.743,58	100,00%	314.573,58	314.573,58

LOCAL / DATA: Formiga-Mg, 28 de outubro de 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Iago Dias Lopes

REPRESENTANTE LEGAL: Coronel Laércio dos Reis Gomes