



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZELÂNDIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA DEPUTADO CÍCERO DUMONT, 30 - CENTRO - CEP 39.450-000 - VARZELÂNDIA-MG - FONE 0**38 3625 1318

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZELÂNDIA			VALOR DO CONVÊNIO:		R\$ 41.262,25	DATA:		17/06/2024
OBRA: PRAÇA COMUNIDADE DE GAVIÃO			LOCAL: COMUNIDADE DE GAVIÃO - ZONA RURAL- VARZELÂNDIA/MG.				PRAZO DA OBRA: 04 MESES	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,90%	100,00%			
			Financeiro	1.194,66	R\$ 1.194,66			
3		MEIO FIO	Físico %	6,12%	70,00%	30,00%		
			Financeiro	R\$ 2.527,20	R\$ 1.769,04	R\$ 758,16		
3		PISOS	Físico %	29,30%	50,00%	50,00%		
			Financeiro	R\$ 12.091,81	R\$ 6.045,91	R\$ 6.045,91		
4		ILUMINAÇÃO	Físico %	42,58%			100,00%	
			Financeiro	R\$ 17.568,28			R\$ 17.568,28	
5		ACESSIBILIDADE	Físico %	0,93%		50,00%	50,00%	
			Financeiro	R\$ 384,34		R\$ 192,17	R\$ 192,17	
6		PAISAGISMO	Físico %	18,17%	100,00%			
			Financeiro	R\$ 7.495,96	R\$ 7.495,96			
TOTAL			Físico %	100,00%	40,00%	16,96%	43,04%	
			Financeiro	R\$ 41.262,25	R\$ 16.505,57	R\$ 6.996,24	R\$ 17.760,45	

Ruan Phelippe de Carvalho Souza
Arquiteto e Urbanista CAU/MG A268670-8

VALQUÍRIA RODRIGUES CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL