



PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ
RUA OSWALDO REYNALDO, 56 • CENTRO • WENCESLAU BRAZ/MG • CEP: 37512-000
TEL.: (35) 3626-1122 FAX: (35) 3626-1289

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ				VALOR DO CONVÊNIO:				DATA: 15/09/2025	
OBRA: RUA JOSÉ SALES LUZ,RUA PROFESSORA MATILDE APARECIDA LUZ, RUA MARIA JOSÉ DA COSTA MAZZONI E RUA PROJETADA				LOCAL: OBRA: JOSÉ SALES LUZ, PROFESSORA MATILDE APARECIDA LUZ, RUA MARIA JOSÉ DA COSTA MAZZONI E RUA PROJETADA				PRAZO DA OBRA: 02 meses	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2			
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,68%	100,00%	0,00%			
			Financeiro	815,01	815,01	0,00			
2		SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO	Físico %	98,00%	50,00%	50,00%			
			Financeiro	116.945,71	58.472,86	58.472,86			
3		SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO	Físico %	100,00%	0,00%	100,00%			
			Financeiro	1.565,90	0,00	1.565,90			
TOTAL			Físico %	98,69%	150,00%	50,00%			
			Financeiro	R\$ 119.326,62	R\$ 59.287,87	R\$ 60.038,76			

Eng.^a Civil Samantha Mariane Cortez da Silva - CREA MG 199.608/D Prefeito Edvaldo José Bitencourt	Observações:
--	--------------