

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
		ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS							SRE: SETE LAGOAS							
		MUNICÍPIO / DISTRITO: FUNILÂNDIA							ENDEREÇO: Av. JOAQUIM GONÇALVES LOURENÇO, Nº 192, BAIRRO LAGOINHA							
		SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO / REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS														
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.506,64	0,45%	100,00%	1.506,64		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.506,64
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	3.153,34	0,94%	100,00%	3.153,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.153,34
7	COBERTURA E FORRO	310.969,76	92,86%	30,00%	93.290,93	35,00%	108.839,42	35,00%	108.839,42		0,00		0,00		0,00	310.969,76
17	PINTURA	19.235,33	5,74%	20,00%	3.847,07	40,00%	7.694,13	40,00%	7.694,13		0,00		0,00		0,00	19.235,33
TOTAL MENSAL				30,40%	101.797,97	34,80%	116.533,55	34,80%	116.533,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	334.865,07
TOTAL ACUMULADO		334.865,07	100,00%	30,40%	101.797,97	65,20%	218.331,52	100,00%	334.865,07	100,00%	334.865,07	100,00%	334.865,07	100,00%	334.865,07	334.865,07
LOCAL / DATA: FUNILÂNDIA 03/03/2026																
RESPONSÁVEL TÉCNICO: EVALDO SOARES CAVALCANTE - CREA/MG 63217/D																
REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ INÁCIO PEREIRA - PREFEITO MUNICIPAL																