



MUNICÍPIO DE DESTERRO DO MELO

CNPJ 18.094.813/0001-53

Av Silvério Augusto de Melo 158, Fábrica, Desterro do Melo - MG- CEP 36235-000

Telef.: (32) 3336-1123

Site: www.desterrodomelo.mg.gov.br

ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: DESTERRO DO MELO-MG			VALOR : R\$ 111.684,14					DATA: 14/07/2026				
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO			LOCAL: Rua Genebaldo Pereira Barroso, Desterro do Melo					PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 (TRÊS) MESES				
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,24%	100,00%								
		Financeiro	1.384,10	1.384,10								
2	DRENAGEM	Físico %	42,27%	100,00%								
		Financeiro	47.209,90	47.209,90								
3.0	TERRAPLANAGEM	Físico %	1,08%		100,00%							
		Financeiro	1.208,08		1.208,08							
4.0	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	55,41%		60,00%	40,00%						
		Financeiro	61.882,06		37.129,24	24.752,82						
TOTAL		Físico %	99%	43,51%	34,33%	22,16%						
		Financeiro	R\$ 111.684,14	R\$ 48.594,00	R\$ 38.337,32	R\$ 24.752,82	R\$ -	R\$ -				

Ramon Vinicius Ramos
R. T. Prefeitura Municipal de Desterro do Melo-MG

CREAMG Nº254076/D

Edimar Coelho da Silva
Prefeito Municipal de Desterro do Melo-MG