



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ - MG

Praça Dr. José Augusto - Espera Feliz MG - Centro
Fone: (032)3746-1306 | www.esperafeliz.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GLOBAL											
1 - IDENTIFICAÇÃO											
Obra: Construção da cobertura do ponto dos táxis - Rodoviária				Município:	Espera Feliz (MG)			Data elaboração orçamento:		5 agosto, 2024	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS -01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			%	FÍSICO	FINACEIRO	FÍSICO	FINACEIRO	FÍSICO	FINACEIRO	FÍSICO	FINACEIRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.769,38	3,41%	100%	1.769,38	0%	0,00				
2	FUNDAÇÃO	808,13	1,56%	50%	404,07	50%	404,07				
3	COBERTURA METÁLICA	49.286,16	95,03%	50%	24.643,08	50%	24.643,08				
TOTAL EM PERCENTUAL		51.863,67	100,00%	51,71%	26.816,53	48,29%	25.047,15				
TOTAL REAIS		51.863,67		26.816,53	26.816,53	51.863,67	78.680,20		-	-	-
TOTAL REAIS COM BDI		51.863,67		26.816,53	26.816,53	51.863,67	51.863,67	-	-	-	-

5 agosto, 2024
DATA

Ademilson Jacomel Ribeiro
Engº Civil - CREA 207.441/D

Prefeitura Municipal de Espera Feliz - MG
Oziel Gomes da Silva