



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ - MG

Praça Dr. José Augusto - Espera Feliz MG - Centro
Fone: (032)3746-1306 | www.esperafeliz.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GLOBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

Obra: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES				Município: Espera Feliz (MG)				Data elaboração 26 janeiro, 2024			
				Local: Área de Lazer – Espera Feliz – MG							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS -01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			%	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.769,8	0,38%	100,00	100,00	0,00	100,00				
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	23.904,0	5,16%	50,00	50,00	50,00	100,00				
3	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	330.090,0	71,26%			25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00
4	DIVERSOS	107.458,8	23,20%					50,00	50,00	50,00	100,00
TOTAL EM PERCENTUAL		463.222,5	100,00%	2,96%	2,96%	20,40%	23,36%	47,23%	70,59%	29,41%	100,00%
TOTAL REAIS		463.222,5		13.721,7	13.721,7	94.474,5	108.196,2	218.774,4	326.970,6	136.251,9	463.222,5
TOTAL REAIS COM BDI		463.222,5		13.721,7	13.721,7	94.474,5	108.196,2	218.774,4	326.970,6	136.251,9	463.222,5

26 janeiro, 2024
DATA

ADEMILSON JACOMEL RIBEIRO Eng. CivilCREA MG 207441/D

Prefeitura Municipal de Espera Feliz - MG
Oziel Gomes da Silva