



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ - MG

Praça Dr. José Augusto - Espera Feliz MG - Centro
Fone: (032)3746-1306 | www.esperafeliz.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção de Espaço Coberto				Município: Espera Feliz (MG)				Data elaboração: 28 maio, 2026			
				Local: Posto de Saúde - Ponte dos Macacos- Zona rural, Espera Feliz – MG							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Físico/financeiro	VALOR DOS SERVIÇOS	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS -01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1,00	Serviços preliminares	Físio %	6,59%	100%	100%						
		Financeiro	2.790,83	2790,83	2790,83						
2,00	Fundação	Físio %	6,07%	100%	100%						
		Financeiro	2.570,13	2570,13	2570,13						
3,00	Pisos	Físio %	22,11%			100%	100%				
		Financeiro	9.357,92			9357,92	9357,92				
4,00	Pintura	Físio %	6,63%			100%	100%				
		Financeiro	2.806,68			2806,68	2806,68				
5,00	Cobertura	Físio %	57,25%	50%	50%	50%	100%				
		Financeiro	24.232,40	12116,20	12116,20	12116,20	24232,40				
6,00	Limpeza final	Físio %	1,34%			100%	100%				
		Financeiro	568,88			568,88	568,88				
TOTAL EM PERCENTUAL			100,00%	41,29%	41,29%	58,71%	100,00%				
TOTAL REAIS			42.326,84	17.477,16	17.477,16	24.849,68	42.326,84				

28 maio, 2026
DATA

Ademilson Jacomel CREA/MG N° 207.441/D

Prefeitura Municipal de Espera Feliz - MG
Oziel Gomes da Silva