



Obras, Infraestrutura,  
Trânsito e Serviços  
Urbanos

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1
1	PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DO POÇO ARTESIANO	Físico %	100.00%	100.00%
		Financeiro	-	R\$ 59,726.19
		TOTAL	R\$ 59,726.19	