



Obras, Infraestrutura,
Trânsito e Serviços
Urbanos

| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 |
|------|---|--------------------|---------------|---------------|
| 1 | PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DO POÇO ARTESIANO | Físico % | 100.00% | 100.00% |
| | | Financeiro | - | R\$ 59,726.19 |
| | | TOTAL | R\$ 59,726.19 | |