



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Av. Com. Francisco Avelino Maia – s/nº - Cep: 37902-367 - Centro - Passos (MG)

Fone(35)98429-8967 / e-mail: esporte@passos.mg.gov.br

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	<p>Contratação de empresa especializada para a execução completa da obra de construção de arquibancada no Campo Marcelo Campos, localizado na rua Sebastiana Geralda Mizael, s/n, Passos-MG, com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários à execução dos serviços, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos integrantes deste Projeto Básico, na modalidade Concorrência Eletrônica, sob o critério de julgamento pelo menor preço global com os encargos incluídos.</p> <p><u>Recursos Vinculados:</u> Contrato de Repasse OGU nº 981870/2025/MESP/CAIXA - Ministério do Esporte</p>
---------------	--

RISCO 01			
Descrição do risco	Morosidade na licitação		
Probabilidade	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
DANO			
NÃO HÁ DANO			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Inserir documentos com informações precisas. Assegurar precisão quando da análises das cotações, planilhas e construção dos documentos cabíveis a instrução processual.		Equipe de apoio de licitação SELJ	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Acompanhamento, celeridade nas orientações encaminhadas pela equipe de licitação.		Equipe de apoio de licitação SELJ	

RISCO 02			
Descrição do risco	Contratação com preço acima da média do mercado		
Probabilidade	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO			
Prejuízo ao erário			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Realizar pesquisa de preço em plataformas específicas para obras e serviços de engenharia (SINAPI; SEINFRA e SUDECAP), obedecendo a orientação normativa específica para tal fim.		Equipe de apoio de licitação SELJ	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1.	Cancelamento da contratação	Autoridade competente	
2.	Não homologação do certame	Agente de Contratação	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Av. Com. Francisco Avelino Maia – s/nº - Cep: 37902-367 - Centro - Passos (MG)

Fone(35)98429-8967 / e-mail: esporte@passos.mg.gov.br

RISCO 03			
Descrição do risco	Licitação deserta ou fracassada		
Probabilidade	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
DANO			
Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de contratação			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Ampla divulgação do certame		Equipe de licitação e equipe de gestão SELJ	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1.	Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das possíveis causas	Equipe de Gestão da SELJ	

RISCO 04			
Descrição do risco	Contratada não consegue cumprir com os termos firmados		
Probabilidade	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
DANO			
Atraso na contratação do objeto e perda do recurso financeiro			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes		Agente de Contratação e Equipe de Apoio	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1.	Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não cumprimentos dos termos firmados	Gestor/Fiscal do Contrato	

À luz do exposto, considerando que o presente planejamento está em conformidade com os requisitos administrativos necessários ao cumprimento do objeto e atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, como também aos benefícios pretendidos, ainda, considerando que os riscos envolvidos são administráveis, recomenda-se que seja feito o processo licitatório.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Passos, 13 de maio de 2026.

Juliano Benedito da Silva

Gestor de contrato

Matricula 9268

Vicente de Paulo Campeiz

Secretário de Esporte, Lazer e Juventude