



Matriz de Risco

1. Informações Gerais

Objeto da Contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Responsáveis pela Elaboração: Marcos Barbosa
Data: 23.07.2026

2. Matriz de Risco

Riscos	Causas Prováveis	Consequências	Probabilidade	Impacto	Mitigação/Contingência	Responsável
Indisponibilidade do veículo ao Município	Demora nos processos de contratação	Atraso na disponibilização dos veículos para uso pelas Secretarias	Média	Alto	Estabelecer prazos contratuais, acompanhar a entrega nos termos previstos no edital	Contratada e Fiscal do Contrato
Diminuição da capacidade de atendimento ao usuário de transporte eletivo	Número de veículos insuficientes	Impossibilidade de atendimento a toda demanda de saúde	Baixa	Alto	Assegurar a entrega dos veículos dentro dos prazos devidamente pactuados em contrato	Secretaria de Saúde


Marcos Barbosa

Coordenador Logístico de transporte de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde

OURO BRANCO

Marcos Barbosa
Coordenador Transporte/SMS
Ouro Branco - MG