



MUNICÍPIO DE PERDIGÃO

Endereço: Avenida Santa Rita, 150, Centro, Perdigoão/MG, CEP 35.545-000

CNPJ: 18.301.051/0001-19

Contato: (37) 9 9936-9448 | engenharia.prefeituraperdigao@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DATA: 22/04/2026

OBRA: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de apoio operacional às atividades da Secretaria Municipal de Obras, com disponibilização de mão de obra, visando à execução de serviços auxiliares de manutenção, conservação, limpeza urbana, pequenos reparos e demais atividades correlatas, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	12 meses
1.	DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA E ESCORAMENTOS	Físico %	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 310.570,00	R\$ 310.570,00
2.	MÃO DE OBRA	Físico %	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 4.201.260,00	R\$ 4.201.260,00
3	LIMPEZA DE LAGOAS	Físico %	100%	100%
		Financeiro	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
TOTAL		Físico %	100%	100,00%
		Período	R\$ 4.631.830,00	R\$ 4.631.830,00
		Financeiro	R\$ 4.631.830,00	R\$ 4.631.830,00

SOB DEMANDA

Juliana Maciel Marinho Vecci
Crea – MG 202.696/D