



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Vital Martins Bueno, nº 34 – Centro – CEP 35.340-000
CNPJ nº 18.334.276/0001-71 – tel/fax (33) 3354-1348

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO/ MG								18/01/2026
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICA		VALOR DA OBRA: R\$ 45.666,09						
		LOCAL: BOM JESUS DO GALHO/MG					PRAZO DA OBRA: 1 MÊS	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	7,47%	100,00%				
		Financeiro	R\$ 3.410,06	R\$ 3.410,06				
2.0	OBRAS VIARIAS	Físico %	92,53%	100,00%				
		Financeiro	R\$ 42.256,03	R\$ 42.256,03				
		Físico %						
		Financeiro						
		Físico %						
		Financeiro						
		Físico %		100,00%				
		Financeiro		R\$ 0,00				
		Físico %						
		Financeiro						
		Físico %						
		Financeiro						
TOTAL		Físico %		100,00%				
		Financeiro	R\$ 45.666,09	R\$ 45.666,09				

José Gilson Moreria
Engenheira Civil
CREA- nº 247169MG

Observações:

Assinatura do Prefeito