

MAPA DE RISCO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR LOCAÇÃO DE TABLETS EM ATENDIMENTO AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Risco	Descrição do Risco	Impacto	Probabilidade	Responsabilidade	Mitigação
Contratação de Empresa	Empresa sem experiência ou com histórico de inadimplência.	Alto	Média	Equipe de Contratação/Licitação	Realizar análise rigorosa da documentação; verificar histórico da empresa no mercado; elaborar edital com critérios claros e objetivos.
Qualidade dos Equipamentos	Tablets locados com problemas técnicos ou abaixo das especificações exigidas.	Alto	Alta	Gestor/ Fiscal de Contrato	Especificar claramente os requisitos mínimos no edital; realizar inspeções periódicas nos equipamentos; incluir cláusulas de substituição imediata.
Manutenção e Suporte	Falta de manutenção ou demora no suporte técnico.	Alto	Alta	Empresa Contratada e Gestor de Contrato	Exigir cláusulas contratuais que garantam manutenção preventiva e suporte em prazo determinado; realizar fiscalização constante da execução.
Logística de Entrega	Atrasos ou falhas na entrega dos tablets nos locais combinados.	Médio	Média	Responsável Legal e Empresa Contratada	Planejar cronograma detalhado de entregas com acompanhamento; prever penalidades contratuais para atrasos ou falhas.

Danos ou Perdas	Equipamentos danificados, perdidos ou furtados durante o uso.	Alto	Média	Usuários Finais e Gestor de Contrato	Incluir cláusulas de responsabilidade por uso; fornecer orientações para uso adequado; contratar seguro para cobertura de perdas e danos.
Falhas no Processo de Licitação	Descumprimento dos prazos e erros na elaboração de edital, termos de Referência ou especificações técnicas	Médio	Médio	Equipe de Contratação/Licitação	- Capacitar equipe responsável sobre os novos requisitos da Lei de Licitações. -Estabelecer cronogramas claros e revisar documentos antes da publicação.
Preços Incompatíveis	Valores acima do mercado ou inadequação ao orçamento previsto.	Médio	Baixa	Equipe de Contratação/Licitação	Realizar análise prévia de mercado para definição de preços; prever cláusulas contratuais para revisão de valores conforme variações do mercado.

CONCLUSÃO

A elaboração de um mapa de risco detalhado e a atribuição clara de responsabilidades são exigências essenciais da nova Lei de Licitações nº 14.133/21 para garantir a eficiência e a transparência no processo de Contratação de empresa para realizar a locação de tablets, destinados aos equipamentos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Uberlândia.

Esse instrumento não apenas antecipa possíveis problemas, como atrasos na entrega, variações de preços e questões de qualidade, mas também orienta na adoção de medidas preventivas e corretivas eficazes. O acompanhamento e a atualização contínua das informações contidas no mapa de riscos são fundamentais para assegurar que as estratégias de gestão permaneçam alinhadas às mudanças no mercado e às regulamentações vigentes, promovendo uma administração pública mais eficiente, transparente e responsável na aplicação dos recursos disponíveis.

Uberlândia, 16 de Junho de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br BIANCA KENNEDY SILVA
Data: 17/06/2025 10:05:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bianca Kennedy Silva
Matrícula 34 062-6

Assinado de forma digital
por MAYCON DOUGLAS
SILVA:10512374678
Dados: 2025.06.23
09:54:19 -03'00'

Maycon Douglas Silva
Matrícula 30.089-6

KATIA SANTIAGO
GUIMARAES:73255
254604

Assinado de forma digital por
KATIA SANTIAGO
GUIMARAES:73255254604
Dados: 2025.06.23 11:54:11
-03'00'

Kátia Santiago Guimarães
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Nome Arquivo: Mapa de Risco Locacao de Tablet.pdf

Documento assinado de forma digital por BIANCA KENNEDY SILVA 10720281660

Certificado: **abd4f0a0***cd3e6445**ee3d3*****15b82**

Data Validade: 05/02/2026

Data: 23/06/2025 15:56:53



ASSINATURA DIGITAL

d586d63dc4d236568fee5922f19134a2

Nome Arquivo: Anexo VII - Mapa de Risco PE 317-2025.pdf

Documento assinado de forma digital por Kátia Santiago Guimarães

Certificado: **IBljANBg***vX350BiZ**Zilj+*****DAQAB**

Data: 17/07/2025 17:33:09



20251118611JOC