


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



OBRA: MANUTENÇÃO E TROCA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ILUMINAÇÃO

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITURAMA E DISTRITOS (-19.727567289509857, -50.19356922696151)

Itens	Valor Total	1 (mês)	2 (mês)	3 (mês)	4 (mês)	5 (mês)	6 (mês)	7 (mês)	8 (mês)	9 (mês)	10 (mês)	11 (mês)	12 (mês)
1.0	RS 2.559.652,56	213.304,38	213.304,38	213.304,38	213.304,38	213.304,38	213.304,38	213.304,38	213.304,38	213.304,38	213.304,38	213.304,38	213.304,38

Documento assinado digitalmente
LUCIANO LACERDA DE OLIVEIRA
Data: 13/07/2026 11:45:11 -0300
Verifique em <https://valida.jbr.gov.br>

Luciano Lacerda de Oliveira
CREA: 74601/D - MG
Engenheiro Eletricista

Local e Data:
Iturama-MG 10/07/2026