



Obra	Construção de ÁREA DE TRIAGEM para galpões de reciclagem
Proprietário	Município de Rubiataba Adm 2025 - 2028
Local	Rua Macaúba , s/nº Setor Serrinha - Rubiataba - GO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Etapa	Título	Valor	%	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				Quinz 1	Quinz 2	Quinz 1	Quinz 2	Quinz 1	Quinz 2	Quinz 1	Quinz 2
1.	Laje de piso para containers	63.479,99	48,69%	%	33,00%	33,00%	34,00%				
				R\$	20.948,40	20.948,40	21.583,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Caixa e reservatório	10.487,18	8,04%	%			100,00%				
				R\$	0,00	0,00	10.487,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Cobertura	56.407,39	43,27%	%				30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
				R\$	0,00	0,00	0,00	16.922,22	16.922,22	11.281,48	11.281,48
Valor total com BDI		130.374,56		No período	20.948,40	20.948,40	32.070,38	16.922,22	16.922,22	11.281,48	11.281,48
					41.896,79		48.992,59		28.203,70		11.281,48
					32,14%		37,58%		21,63%		8,65%
				Acumulado	41.896,79		90.889,39		119.093,08		130.374,56
					32,14%		69,71%		91,35%		100,00%

Rubiataba GO , 17 de abril de 2026

DENNER SANSONI PAIM

Engenheiro civil

PAIM Engenharia

A.R.T. : 10 2026 0117557